

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		任务模式	五	六
1	1 技术调研	13 个工作日	2011年9月3日	2011年9月20日						
2	1.1 任务分配	11 个工作日	2011年9月3日	2011年9月16日						
3	1.2 技术调研	4 个工作日?	2011年9月17日	2011年9月21日	2					
4	1.2.1 RFID物联	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日						
5	1.2.1.1 看有关接口方面的书籍	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		陈旒俐, 谭天, 吴春阳				
6	1.2.1.2 产品调研	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		强瑞鑫				
7	1.2.2 IS本地库	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日						
8	1.2.2.1 阅读EPC标准	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		章雍哲				
9	1.2.2.2 阅读软件手册	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		陈程				
10	1.2.2.3 调试软件	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		张新建				
11	1.2.3 区域IS主库	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日						
12	1.2.3.1 阅读EPC标准	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		曹雪智				
13	1.2.3.2 阅读软件手册	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		么恩鹏				
14	1.2.3.3 调试软件	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		刘正阳				
15	1.2.4 访问框架	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日						
16	1.2.4.1 阅读文档	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		瞿钧, 李诗剑, 张文君				
17	1.2.5 DNS网络	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日						
18	1.2.4.1 学习DNS知识	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		杜若飞, 寿鹤鸣				
19	1.2.4.2 查找DNS开源软件	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		姜占胜, 肖长城				
20	1.2.6 CRS本地服务器	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日						
21	1.2.6.1 调查OSGi相关技术	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		黄相如, 谢赛宁				
22	1.2.6.2 平台文档学习	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		谢赛宁, 黄相如				
23	1.2.6.3 学习ONS相关内容	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		朱虹宇				
24	1.2.6.4 承接与其他小组的关系	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		朱虹宇				
25	1.2.7 CRS区域管理服务器	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日						
26	1.2.7.1 阅读EPC文档	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		杨笛一				
27	1.2.7.2 技术调研	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		阳煜东				
28	1.2.7.3 问题分析	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		孔维昊				
29	1.2.7.4 技术分析	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		刘思壮				
30	1.2.8 物联事件接入网关	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日						
31	1.2.8.1 熟悉CEP的概念	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		陈博				
32	1.2.8.2 熟悉Oracle软件	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		王朝杨				
33	1.2.8.3 熟悉网关接入	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		张舒畅				

项目：Project Manage.mpp
日期：2011年9月26日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

第 1 页

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		任务模式	五	六
34	1.2.9 复杂事件应用实例	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日						
35	1.2.9.1 熟悉Oracle相关	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		王孟晖				
36	1.2.9.2 设计事件应用	2 个工作日	2011年9月17日	2011年9月19日		肖涛, 简琳				
37	2. 需求分析	22 个工作日	2011年9月21日	2011年10月20日						

项目：Project Manage.mpp
日期：2011年9月26日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












外部任务


外部里程碑


非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要












手动任务


仅工期


手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间














仅完成时间


期限

进度










项目：Project Manage.mpp
日期：2011年9月26日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：Project Manage.mpp
日期：2011年9月26日

